



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK | PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62-035 KÓRNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Nasz znak: WB2-WI.7021.2.10.2025
nr ewid:63365.2025

Kórnik, dnia 22 września 2025 r.

Miasta i Gminy Kórnik

wpl. dn. 3.10.2025

Sz. P.
Grzegorz Wójcik

W odpowiedzi na pismo Wasz znak 4/9/2025 z dnia 04 września 2025 r. (data wpływu 19.09.2025 r.) skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, uprzejmie informuję, że zadanie nr 3-11-19-241-1 pod nazwą: „Kórnik – sieć wodociągowa na os. Międzylesie w Czołowie” jest realizowane przez Operatora sieci wodociągowej Aquanet S.A z siedzibą w Poznaniu.

Zadanie jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Operator sieci wodociągowej Aquanet S.A. napotyka trudności związane z pozyskiwaniem zgód od mieszkańców, będących współwłaścicielami działek drogowych, na umieszczenie w drodze infrastruktury wodociągowej (służebność przesyłu). Uzyskanie ww. zgód jest niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, Dział Terenowo - Prawny Aquanet S.A. analizuje możliwość zastosowania art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.poz.344, z późn. zm.), w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Z uwagi na powyższe kwestie, określenie terminu zakończenia dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji nie jest obecnie możliwe.

z up. Burmistrza

Bronisław Dominiak
Wiceburmistrz

Otrzymują:

- adresat
- a/a

Sprawę prowadzi:

Waldemar Kozłowski
tel. 61 8170 411 wew. 654

Nasz znak 4/9/2025

401
19.09.2025
Czołowo, dnia 04.09.2025r. GMINY

KÓRNIK	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	19.09.2025
0.28974.2025	
Spr	zaś.

Do: Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Pana Przemysława Pacholskiego

Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Sołectwo Czołowo

p. Urzędowski

2.09.2025.

7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat braku realizacji zaplanowanej inwestycji podłączenia wody miejskiej do wsi Czołowo oraz do Osiedla Międzyłesie dla domów jednorodzinnych.

Zauważamy, że niektóre domy posiadają przyłącze wodociągowe, podczas gdy inne wciąż są pozbawione dostępu do wody miejskiej. Taka sytuacja powoduje znaczny dyskomfort dla mieszkańców, którzy są zmuszeni do korzystania z alternatywnych źródeł wody.

Proszę o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w realizacji podłączenia wody oraz o informacje na temat planowanych działań, które mają na celu rozwiązanie tej kwestii. Zrozumienie sytuacji jest dla nas bardzo istotne, abyśmy mogli lepiej planować nasze codzienne życie.

Będę wdzięczny za szybką odpowiedź oraz wszelkie dostępne informacje na ten temat.

Z poważaniem,

SOŁECTWO
CZOŁOWO
04/09/2025

otrzymują:

- 1/ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
2. Rada Miasta i Gminy Kórnik
- ~~2/a.a. Sołectwo Czołowo~~